

	DOCUMENTO		
	VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES		
	Versión: 1.0	Fecha: 29/01/2021	Pág.: 1 de 3

VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES


Contrato: 422 DE 2020. – SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

Fecha entrega. 17 de agosto de 2022

Descripción general del entregable. Entrega desarrollo Acelerógrafos

Entregado por (UNION TEMPORAL H&B). Mery Adriana Lang Roncancio

Recibido por (SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO). Henry Jesus Solarte Fajardo

Atributo, especificación, característica del entregable	Entrega desarrollo Acelerógrafos
Cumplimiento	Por la presente se aprueba y se recibe a satisfacción
- Para el desarrollo de los ajustes y nuevas funcionalidades al sistema acelerógrafos se hace entrega de la siguiente documentación la cual se encuentra en el repositorio de SGC. 1. Manual de usuario y manual técnico en formato Word, el cual se encuentra en la siguiente url del repositorio del proyecto: https://drive.google.com/drive/folders/1SzT_VF0dKdR2_5c1gKkUUgEcM9O3H19f?usp=drive_link  2. Matriz estimación en forma Excel (adjunto al presente documento) PT-PROY-008-Matriz_de_estimacion_Cconteo_Puntos_Funcion - Acelerógrafo-Consolidado.xlsx 3. Liquidación de horas en forma Excel (adjunto al presente documento) PTL-INGE-016-Actividades_Acelerografos.xlsx 4. Historias de Usuario y requerimientos: Se realiza el desarrollo de acuerdo con la información suministrada por el SGC, se encuentra en la siguiente url del repositorio del proyecto: https://drive.google.com/drive/folders/1KfAt3t5YVvk-wmGthmlO-KWOi3m3_Z_v?usp=drive_link	



DOCUMENTO

VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

Versión: 1.0

Fecha: 29/01/2021

Pág.: 2 de 3



Buscar en Drive

+ Nuevo

Prioritario

Mi unidad

Compartido conmigo

Reciente

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

1,51 GB en uso

Compart... > Fabrica ... > 8-Otros - Nuevo... > Flujo de Aproba...

Tipo de archivo

Personas

Última modificación

(Enviar comentarios a Google)

Nombre	Propietario	Última ...	Tamaño de a
Soportes	Gloria Stella T...	23 nov 2020	—
13.01.2021_Gust	Gustavo Adol...	13 ene 2021	—
13.01.2021-(6-00 p. m.)	Gustavo Adol...	13 ene 2021	—
1. REGISTRO Y APROBACIÓN DE ACELERÓGRAFOS NSR 10.png	Tatiana Marc...	19 oct 2020	87 kB
2. ENTREGA DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS.png	Tatiana Marc...	19 oct 2020	34 kB
Aprobación_Operario_Instrument_12.05.2020.docx	Tatiana Marc...	19 oct 2020	31 kB
Respuestas_Posibles_Espci_Acelerógrafos_13.05.2020.pdf	Tatiana Marc...	19 oct 2020	118 kB
Proceso_Pág_NSR-10_10.05.2020.docx	Tatiana Marc...	19 oct 2020	1 MB

Matriz de estimación acelerógrafos

Se adjunta documento de detalle: "PT-PROY-008-Matriz_de_estimacion_Cconteo_Puntos_Funcion - Acelerógrafo-Consolidado.xlsx".

Ciclo de Desarrollo	Total
PUNTOS DE FUNCIÓN	
LEVANTAMIENTO	30.60
ANÁLISIS	18.36
DISEÑO	55.08
CODIFICACIÓN	367.20
PRUEBAS	110.16
ENTREGA	30.60
OTRAS ETAPAS	98.00
Total Horas Ciclo Desarrollo	710.00

Horas Implementación	710.00
Horas supuestos	155.00
Total Proyecto	865.00

Distribución Por Rol	horas	Valor
Gerente Proyecto	120	
Analista Funcional	16	
Líder Desarrollo	36	
Ingeniero Sharepoint	597	
Tester	96	
Total	865	

	DOCUMENTO		
	VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES		
	Versión: 1.0	Fecha: 29/01/2021	Pág.: 3 de 3


Facturación consolidado Acelerógrafos

Actividades ACELEROGRAFOS						
Actividades de Desarrollo Diciembre	12	2	4	39	10	67
Actividades de Desarrollo Enero	11	2	4	60	10	87
Actividades de Desarrollo Febrero	8	2	4	60	3	77
Actividades de Desarrollo Marzo	33	3	4	90	10	140
Actividades de Desarrollo Abril	19	1	6	90	20	136
Actividades de Desarrollo Mayo	10	2	4	90	13	119
Actividades de Desarrollo Junio	10	2	4	68	10	94
Actividades de Desarrollo Julio	10	2	4	60	10	86
Actividades de Desarrollo Agosto	7		2	40	10	59
Total Horas	120	16	36	597	96	865
Valor hora (SIN IVA)	\$ 118,002	\$ 72,751	\$ 100,241	\$ 90,358	\$ 67,958	
Valor hora (CON IVA)	\$ 140,422	\$ 86,574	\$ 119,287	\$ 107,526	\$ 80,868	
Valor total (SIN IVA)	\$ 14,160,240	\$ 1,164,016	\$ 3,608,676	\$ 53,943,726	\$ 6,523,968	\$ 79,400,425
Valor total (CON IVA)	\$ 16,850,640	\$ 1,385,184	\$ 4,294,332	\$ 64,193,022	\$ 7,763,328	\$ 94,486,506

Se adjunta documento con detalla: "PTL-INGE-016-Actividades_Acelerografos.xlsx"


Nota: Los derechos de uso y propiedad de cada uno de los entregables o productos del proyecto serán del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO En consecuencia, el Contratista no podrá utilizarlos con otro propósito fuera de entidad.

Firma quien entrega




Mery Adriana Lang Roncancio
Gerente de Proyecto
UNION TEMPORAL H&B

Firma quien recibe por parte del Servicio Geológico



Patricia Pedraza García
Servicio Geológico Colombiano -SGC



Henry Jesus Solarte Fajardo
Supervisor
Contrato 422 DE 2020.